

PRODUCTIESCHEMA
(onder voorbehoud van wijzigingen)
2011 / 2012

VAKTIJDSCHRIFT VITRUVIUS


Rotterdam, September 2011

Editie nummer 18 - jaargang 5 (januari 2012)

- **Redactiebijeenkomst** -week 39/40
- Artikelen van auteurs ingeleverd bij voorzitter (met cc'tje naar uitgever), (in conceptvorm) -03/10/2011
- Artikelen via uitgever ter beoordeling naar reviewers -04/10/2011
- Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij uitgever -13/10/2011
- Commentaren naar auteurs (met evt. verzoek tot aanpassing) -14/10/2011
- Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs bij uitgever (incl. CD-ROM, tekstuitdraai en hardcopy als pdf-bestand meesturen) -20/10/2011
- **Start productie** -21/10/2011
- Voorwoord + materiaal rubrieken bij uitgever -01/11/2011
- PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteurs -09/11/2011
- Reacties van auteurs op pdf's bij uitgever -11/11/2011
- Slotfase productie (verwerking laatste correcties op pdf's) -15/11/2011
- Blad naar drukkerij -18/11/2010
- Levering/verzending -week 49/50

Editie nummer 19 - jaargang 5 (april 2012)

- Artikelen van auteurs ingeleverd bij voorzitter (met cc'tje naar uitgever), (in conceptvorm) -12/01/2012
- Artikelen via uitgever ter beoordeling naar reviewers -13/01/2012
- Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij uitgever -23/01/2012
- Commentaren naar auteurs (met evt. verzoek tot aanpassing) -24/01/2012
- **Redactiebijeenkomst** -week 5
- Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs bij uitgever (incl. CD-ROM, tekstuitdraai en hardcopy als pdf-bestand meesturen) -06/02/2012
- **Start productie** -07/02/2012
- Voorwoord + materiaal rubrieken bij uitgever -14/02/2012
- PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteurs -21/02/2012
- Reacties van auteurs op pdf's bij uitgever -24/02/2012
- Slotfase productie (verwerking laatste correcties op pdf's) -27/02/2012
- Blad naar drukkerij -01/03/2012
- Levering/verzending -week 12/13



PRODUCTIESCHEMA
(onder voorbehoud van wijzigingen)
2011 / 2012

VAKTIJDSCHRIFT VITRUVIUS

Rotterdam, September 2011

Editie nummer 20 - jaargang 5 (juli 2012)

- Artikelen van auteurs ingeleverd bij voorzitter (met cc'tje naar uitgever), (in conceptvorm) -03/04/2012
- Artikelen via uitgever ter beoordeling naar reviewers -04/04/2012
- Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij uitgever -18/04/2012
- Commentaren naar auteurs (met evt. verzoek tot aanpassing) -19/04/2012
- **Redactiebijeenkomst** -week 16
- Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs bij uitgever (incl. CD-ROM, tekstuitdraai en hardcopy als pdf-bestand meesturen) -30/04/2012
- **Start productie** -01/05/2012
- Voorwoord + materiaal rubrieken bij uitgever -08/05/2012
- PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteurs -18/05/2012
- Reacties van auteurs op pdf's bij uitgever -23/05/2012
- Slotfase productie (verwerking laatste correcties op pdf's) -24/05/2012
- Blad naar drukkerij -28/05/2012
- Levering/verzending -week 24/25

Editie nummer 21 - jaargang 6 (oktober 2012)

- Artikelen van auteurs ingeleverd bij voorzitter (met cc'tje naar uitgever), (in conceptvorm) -04/06/2012
- Artikelen via uitgever ter beoordeling naar reviewers -05/06/2012
- Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij uitgever -13/06/2012
- Commentaren naar auteurs (met evt. verzoek tot aanpassing) -14/06/2012
- **Redactiebijeenkomst** -week 24/25
- Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs bij uitgever (incl. CD-ROM, tekstuitdraai en hardcopy als pdf-bestand meesturen) -27/06/2012
- **Start productie** -28/06/2012
- Voorwoord + materiaal rubrieken bij uitgever -03/07/2012
- PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteurs -10/07/2012
- Reacties van auteurs op pdf's bij uitgever -15/07/2012
- Slotfase productie (verwerking laatste correcties op pdf's) -30/07/2012
- Blad naar drukkerij -week 33
- Levering/verzending -week 37/38

E-mailadres voorzitter : D.Muller@cultureelerfgoed.nl

E-mailadres uitgever : info@uitgeverijeducom.nl